

Compte rendu de mission

MISSION DE SUIVI PROJET PRD-ANNEE 2021

Nom : GLELE AHANHANZO

Prénom : Sejro Sampè Nina Yolaine

Nationalité : Béninoise

Fonction : Coordonnateur Projet PRD / URM-AVP

Date et objet de la mobilité : du 20 Septembre au 02 Octobre 2021 à Bruxelles en Belgique

1. Objectifs de la mobilité

La mission s'inscrit dans le cadre du suivi du projet PRD Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Route (ReMPARt) mis en œuvre par l'ESP/ULB et l'IRSP avec le financement de l'ARES.

Elle a pour objectifs de :

- Participer aux comités d'accompagnement et aux épreuves intermédiaires des doctorants de l'ULB
- Faire le point d'exécution du projet dans le contexte de la covid-19 et de discuter des perspectives de clôture du projet en 2022

2. Déroulement du séjour

Au terme de ce séjour, nous estimons que l'atteinte des objectifs est globalement satisfaisante. En effet, nous avons eu des séances de travail avec le coordonnateur Nord Professeur Alain LEVEQUE, des échanges avec les doctorants ainsi que les présidents de leurs comités d'accompagnement.

Les différents échanges ont porté essentiellement sur :

- Le déroulement de la formation doctorale des doctorants et les perspectives pour l'achèvement de la thèse.
- Le point d'exécution du projet PRD et la planification des activités pour envisager la clôture du projet.

En ce qui concerne le déroulement de la formation doctorale de Dr Hounkpè et Dr Daddah et les perspectives pour l'achèvement de la thèse,

- La réunion annuelle des comités d'accompagnement des doctorants Daddah et Hounkpè a eu lieu. Il ressort de ces comités que les 2 doctorants sont relativement bien avancés dans leurs travaux de thèses avec la possibilité de présenter leurs défenses en 2022 (Dr Hounkpè : 02 articles acceptés, 01 révisé et resoumis, 01 à soumettre ; Dr Daddah : 01 article accepté, 01 article soumis et 01 article à soumettre). Les activités de la formation doctorale ont été validées par les promoteurs et copromoteurs et les tableaux transmis à la commission doctorale. Les épreuves intermédiaires n'ont pu être programmées dans la période initialement prévue compte tenu des conflits d'agenda. La date du 18 Octobre a été finalement retenue pour les 02 doctorants avec la perspective d'une participation présentielle qui serait enchaînée avec la participation au congrès de la Société Française de Santé Publique qui se déroulera à Poitiers du 13 au 15 Octobre 2021. Pour le 3^{ème} doctorant, Il a été retenu d'adresser une correspondance au promoteur et co promoteur pour évaluer son état d'avancement et leur rappeler l'échéance de Juin 2022 pour la finalisation de la thèse et la clôture du projet.

Le point d'exécution du projet PRD et la planification des activités pour envisager la clôture du projet

- Les activités relatives aux R1 et R2 sont exécutées en intégralité. Celles qui sont en cours ne posent pas de problème particulier. Pour les activités de transfert de connaissances prévues en R3, elles ont été ralenties avec les restrictions liées à la pandémie à covid-19. Toutefois, l'élaboration des notes de politiques réalisée avec l'appui d'un consultant en Juillet 2021 permettra leur déroulement effectif en Novembre et Décembre 2021 dans le cadre des activités annuelles du Centre National de Sécurité Routière du Bénin. Il est prévu un minimum de 03 séances. Dans le cadre de la fin du projet, il est prévu un atelier de capitalisation, qu'il faudra envisager dans une large perspective de communication afin de valoriser au maximum les outputs du projet. Le budget de cette activité est éventuellement à revoir afin de maximiser son impact en élargissant les cibles.
- Le niveau d'exécution financière du budget 2020 a été 60%. Celui de 2021 (révisé à 118.557,63 euros) est de 23% à fin Septembre 2021. Le remplissage des nouveaux outils financiers de l'ARES est assez bien maîtrisé par l'équipe qui est à jour sur les envois attendus. Un accent doit être mis au Nord pour veiller au niveau de consommation.
- La question de la date de clôture du projet a été discutée. Une correspondance sera adressée par le Coordonnateur Nord à l'ARES en vue de bénéficier d'une extension

pour l'exécution des activités jusqu'à fin Décembre 2022 ainsi que la disponibilité du financement jusqu'à cette échéance. Par ailleurs, compte tenu des difficultés d'exécution des activités liées à la pandémie à covid 19, le solde de 2020 a été reporté sur l'année 2021 par des mails. A priori, des problèmes de financement ne devraient pas se poser.

- La prochaine mission de suivi du coordonnateur Nord est prévue pour Janvier 2022 au plus tard à valoriser dans le budget 2021.

3. Perspectives et prochaines étapes

Au terme de cette mission, le niveau d'exécution physique des activités du projet dans son ensemble est globalement satisfaisant. Des efforts sont à concentrer sur les activités de transfert de connaissances et la finalisation des thèses des doctorants. Il serait également pertinent de s'engager dans une perspective de continuité du projet.

Fait à Bruxelles, le 02 Octobre 2021



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Yolaine GLELE AHANHANZO'.

Dr Yolaine GLELE AHANHANZO