

Compte rendu de mission

MISSION DE SUIVI PROJET PRD-ANNEE 2019

Nom : GLELE AHANHANZO

Prénom : Sejro Sampè Nina Yolaine

Nationalité : Béninoise

Fonction : Coordonnateur Projet PRD / URM-AVP

Dates et objet de la mobilité : du 22 au 28 Janvier 2020 à Bruxelles en Belgique

1. Objectifs de la mobilité

La mission s'inscrit dans le cadre du suivi annuel du projet PRD Recherche Multidisciplinaire pour la Prévention des Accidents de la Route (ReMPARt) mis en œuvre par l'ESP/ULB et l'IRSP avec le financement de l'ARES.

Elle a pour objectifs de :

- Faire le point d'exécution physique et financier des activités de 2019
- Valider le draft de plan d'activités 2020 à présenter au comité de pilotage
- D'échanger avec les différents services concernés de l'ULB par la gestion du projet sur l'exercice 2019

2. Déroulement du séjour

Au terme de ce séjour, nous estimons que l'atteinte des objectifs est globalement satisfaisante. En effet, nous avons eu des séances de travail avec le coordonnateur Nord Professeur Alain LEVEQUE, plusieurs séances de travail avec la responsable administrative du côté ESP Mme Gombert pour finaliser le point d'exécution de l'exercice 2019.

Les différents échanges ont porté essentiellement sur

- Le remplissage de l'outil financier de suivi
- Le calcul des frais administratifs

La version validée de l'exercice 2019 a été transmise par les 2 coordinations à la cellule comptable ULB pour validation..

En ce qui concerne l'organisation des activités prévues pour 2020,

- les doctorants Daddah et Hounkpe auront leur séjour Nord 2020 à partir de septembre. Le séjour Nord du doctorant AINA sera à programmer avec Liège et Parakou.
- Les activités de collecte des données ont démarré et une partie s'est déroulée en 2019. Dans ce cadre, une cohorte de victimes d'accidents de la route a été mise en place. Le recrutement ainsi que le recueil des données de base a été fait entre le 1^{er} Juillet et

le 31 Décembre 2019. Les activités de suivi sont prévus entre 6 et 9 mois par téléphone, puis en présentiel à 12 mois. Le financement prévu pour la collecte dans le cadre du projet ne saurait couvrir l'ensemble de ces activités ainsi que le reste des activités de collecte. Il est impératif d'envisager d'autres sources de financement. Les appels à proposition synergie et POP pourraient être une opportunité si elles sont ouvertes en 2020 sur le Bénin.

- Les activités de transfert de connaissances prévues en R3 ont été démarrées à minima bien que leur report sur 2020 ait été antérieurement décidé compte tenu du retard au démarrage des activités de collecte. Elles seront poursuivies en 2020 à travers l'organisation de 02 ateliers semestriels (Juillet et Novembre 2020). A cet effet, l'appui d'une expertise sera nécessaire pour la conduite du 1^{er} atelier afin d'accompagner la conception des outils de diffusion et la conduite de l'atelier proprement dit. Un contact sera pris avec l'IRD et l'équipe RENARD de l'Université de Montréal pour discuter des modalités de collaboration.
- La prochaine mission de suivi du coordonnateur Nord est prévue pour Mai 2020.

3. Perspectives et prochaines étapes

Au terme de cette mission, le niveau d'exécution physique des activités de 2019 est satisfaisant. L'outil de suivi validé pour 2019 est attendu pour démarrer le suivi budgétaire selon les normes de l'ARES.

Par ailleurs, il est nécessaire de mobiliser d'autres sources de financement pour la collecte des données qui doit se poursuivre en 2020.

4. Conclusion

La mission de suivi est un exercice important pour la bonne gestion du projet car elle permet de faire le contact avec les acteurs du Nord et de discuter de manière concrète sur les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du projet.



Fait à Bruxelles, le 28 Janvier 2020

Dr Yolaine GLELE AHANHANZO